

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 14»

ПРИКАЗ

от 27.12.2011 г.

№ 253-ОД

Об утверждении сетевого графика

Во исполнение приказа школы от 26.12.2011 № 252-ОД «О создании и полномочиях рабочей группы по обеспечению перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», на основании решения педагогического совета, протокол от 20.12.2011 № 5. В целях организованного проведения работы по подготовке и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО МБОУ «Школа №14» согласно приложению.
2. Рабочей группе организовать свою работу по подготовке и введению ФГОС ООО в соответствии с утвержденным сетевым графиком (дорожной картой).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Школа №14»



Н.И. Андреева
Н.И. Андреева

С приказом ознакомлены:

И.Н. Ганцгорн
Т.Н. Шаманова

И.Н. Ганцгорн
Т.Н. Шаманова

Приложение
утверждено
приказом школы
от 27.12.2011 № 253

**Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий реализации ООП
ООО МБОУ «Школа №14»**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО	1. Наличие решения педагогического совета образовательного учреждения о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО	сентябрь 2011
	2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования	март-апрель 2013
	3. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения	до 2015
	4. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы ООО образовательного учреждения	январь-апрель 2013
	5. Утверждение основной образовательной программы	август 2013
	6. Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям ФГОС	март-август 2013
	7. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками	май-июнь 2013
	8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	март-апрель 2013
	9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (положений о культурно-досуговом центре, физкультурно-оздоровительном центре)	май-август 2013

	10.Разработка учебного плана	апрель 2013
	11.Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности.	апрель-май 2013
	12.Разработка годового календарного учебного графика	ежегодно июнь
	13.Разработка положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 14»	июнь 2013
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	май-июнь 2013
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников МБОУ «Школа № 14», в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров стимулирования труда	июнь 2013
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	август 2013
III. Организационное обеспечение введения ФГОС	1. Разработка модели организации образовательного процесса	май-июнь 2013
	2. Разработка и реализация моделей взаимодействия школы дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	май- июнь 2013
	3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	июнь 2012
	4.Привлечение органов государственного-общественного управления МБОУ «Школа №14» к проектированию основной образовательной	апрель-май 2012

	программы основного общего образования	
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	март-апрель 2012
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС	апрель-май 2012
	3. Разработка (корректировка) плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования	апрель-май 2012
V. Информационное обеспечение введения ФГОС	1. Размещение на сайте школы информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования	систематическ и
	2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	май 2013
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования	2 раза в год
	4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования	систематическ и
	5. Обеспечение публичной отчётности образовательного учреждения о ходе и результатах введения ФГОС	ежегодно август
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	май-июнь 2012
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС	май-август 2012, далее - систематическ и
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС	май-август 2013
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	2012, до сентября-2013 г.
	5. Обеспечение соответствия информационно-	май-август

	образовательной среды требованиям ФГОС	2013
	6. Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами	2012-2015
	7. Наличие доступа школьк электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных	до 01.09.2013
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	систематически